

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA E DA OBRA

PROPOSTA N° 11394.3310001/21-003

Dados da proposta

Entidade
FMS URUBURETAMA/CE

CNPJ
11.394.331/0001-70

Programa
Atenção Básica

Componente
Requalifica UBS

Tipo de Obra
Reforma

Tipo de Recurso
Emenda

Porte
Porte I

Valor da Proposta
R\$ 246.300,00

Justificativa

Devido ao forte crescimento populacional do município a infraestrutura básica se apresenta insuficiente, em especial aos serviços básicos de saúde, pois as demandas apresentadas pela população não podem esperar uma condição diferente, principalmente quando se trata de do primeiro atendimento. Sendo as unidades básicas a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, se faz necessário dotar estas de condições mínimas de usabilidade.

Valor Empenhado
R\$ 246.300,00

Valor Pago
R\$ 0,00

Situação da Proposta
Favorável

Data do Cadastro
02/06/2021

Número da Portaria de Habilitação
2165

Data da Portaria de Habilitação
02/09/2021

Situação da obra
Em ação preparatória

Situação da proposta no SISPAG
SOLICITADO

Situação do monitoramento
Atualizado

Último monitoramento
01/05/2022 23:22

Prazos

Prazos previstos

Descrição	Previsão
Superação de Início de Execução	90 Dias
Superação de Execução e Conclusão	270 Dias

Prazos em progresso

Descrição	Data limite
-----------	-------------

Descrição	Data limite
Monitoramento da obra	30/06/2022
Superação de Ação Preparatória	30/05/2022

Notificações

Tipo de notificação	Data de envio
1ª Notificação do atraso na realização do monitoramento	-
2ª Notificação do atraso na realização do monitoramento	-
1ª Notificação do atraso na realização do monitoramento	-

Localização

CNES
2479850

Município
Uruburetama

Bairro
Santa Luzia

CEP
62650-000

Observações

Sistema não permitiu alterar localização para atualizar conforme parecer solicitado. SEGUE as coordenadas atualizadas: Latitude - 3.648461, Longitude -39.529514

Nome do Estabelecimento
UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA LUZIA

UF
Ceara

Endereço
Povoado de Santa Luzia, S/n

Latitude e Longitude
-3.62827 / -39.50889

Ambientes existentes

Ambientes

Ambiente	Área atual por ambiente (m ²)
Almoxarifado	2,8
Área externa para embarque e desembarque de ambulância	21
Banheiro	4,8
Banheiro para funcionários	3,6
Circulação + Área de Paredes + Apoio Logístico	15
Consultório com sanitário anexo	9

Ambiente	Área atual por ambiente (m ²)
Consultório indiferenciado / Acolhimento	9
Consultório odontológico para 2 Equipes	20
Copa	4,5
Depósito de material de limpeza (DML)	2
Depósito de Resíduos Comuns	1
Expurgo do CME - Central de Material Esterilizado	5
Sala de administração e gerência do CME - Central de Material Esterilizado	7,5
Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado do CME - Central de Material Esterilizado	5
Sala de imunização	9
Sala de inalação coletiva	9
Sala de Procedimento / Coleta	10
Sala de recepção e espera	15
Sanitário do consultório (Portador de Necessidades Especiais - PNE)	3,2

Ambientes situação final

Ambientes

Ambiente
Almoxarifado
Área externa para embarque e desembarque de ambulância
Banheiro
Banheiro para funcionários
Circulação + Área de Paredes + Apoio Logístico
Consultório com sanitário anexo
Consultório indiferenciado / Acolhimento
Consultório odontológico para 2 Equipes
Copa

Ambiente
Depósito de material de limpeza (DML)
Depósito de Resíduos Comuns
Expurgo do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de administração e gerência do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de imunização
Sala de inalação coletiva
Sala de Procedimento / Coleta
Sala de recepção e espera
Sanitário do consultório (Portador de Necessidades Especiais - PNE)

Responsáveis

Monitoramento SISMOB

Informações Pessoais

Nome do responsável
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

CPF
809.276.023-34

Data de nascimento
18/07/1978

Sexo
MASCULINO

Informações de contato

Telefones
(88) 3353-1554

E-mails
uruburetama.prefeitura@gmail.com
saudehpg@bol.com.br

Informações de endereço

CEP
62650-000

UF
CEARÁ

Município
URUBURETAMA

Bairro
CENTRO

Endereço
Av. Princesa Isabel Chaves da Silva, S/N

Responsabilidade técnica

Número do ART/RRT
-

Projeto de arquitetura/engenharia

Informações Pessoais

Nome do responsável MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS	CPF 062.478.013-94
Data de nascimento 18/07/1994	Sexo MASCULINO

Informações de contato

Telefones (85) 99244-9776	E-mails engenhairomaxwendell@gmail.com
-------------------------------------	--

Informações de endereço

CEP 62650-000	UF CEARÁ
Município URUBURETAMA	Bairro CENTRO
Endereço RUA MÁRCULINO EVANGELISTA, 121	

Informações profissionais

Profissão ENGENHEIROS CIVIS E AFINS	Registro Profissional 0616695101
Cargo/Função -	

Responsabilidade técnica

Número do ART/RRT
CE20210824170

Documento	Última atualização	Anexado por
ART/RRT do responsável pelo projeto de arquitetura/engenharia	01/05/2022	MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

Documentos constantes no anexo 2

Fiscalização de obras

Informações Pessoais

Nome do responsável MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS	CPF 062.478.013-94
Data de nascimento 18/07/1994	Sexo MASCULINO

Informações de contato

Telefones
(85) 99244-9776

E-mails
engenheiromaxwendell@gmail.com

Informações de endereço

CEP
62650-000

UF
CEARÁ

Município
URUBURETAMA

Bairro
CENTRO

Endereço
RUA MÁRCULINO EVANGELISTA, 121

Informações profissionais

Profissão
ENGENHEIROS CIVIS E AFINS

Registro Profissional
0616695101

Cargo/Função
-

Responsabilidade técnica

Número do ART/RRT
CE20210824170

Documento	Última atualização	Anexado por
ART/RRT do responsável pela fiscalização da obra	01/05/2022	MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

Documentos constantes no anexo 2

Projeto

Situação do projeto
Concluído

Data de início
01/02/2022

Data de conclusão
28/04/2022

Aderiu ao projeto padrão
Não

Projeto submetido à VISA local
Sim

Data do protocolo de entrada da VISA
28/04/2022

Número do protocolo
153/2022

Data da aprovação da VISA
29/04/2022

Emendas

Resumo do valor indicado para o CNPJ

CNPJ
11394331000170

Valor total disponível para cadastro de proposta
R\$ 246.300,00

Objeto
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Indicações

Emenda	Partido	Parlamentar	Valor a ser utilizado (R\$)
37330006	PMDB	MOSES RODRIGUES	246.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 246.300,00

Fotografias

Fotografia	Quantidade anexada	Última atualização
Terreno	3	19/07/2021
Área de intervenção	3	01/05/2022

Fotografias constantes no Anexo 1

Documentos

Documento	Última atualização	Anexado por
Documento comprobatório da solicitação de aprovação do projeto na VISA	01/05/2022	MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
Projeto aprovado pela VISA	01/05/2022	MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
Documento comprobatório de aprovação do projeto na VISA	01/05/2022	MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
Documento comprobatório de planejamento da obra	01/05/2022	MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

Documentos constantes no anexo 2

Pareceres

proposta - Para adequação

Data de envio para análise
02/06/2021

Data do parecer
15/06/2021

Informações da localização

- Outros

proposta - Favorável

Data de envio para análise
19/07/2021

Data do parecer
13/08/2021

Observação/Justificativa

Considerando Art. 86 ao Art. 117 da Portaria de Consolidação 6, que dispõe que redefine o Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);

Considerando a Art. 1104 ao Art. 1120 da Portaria de Consolidação 6 que dispõe sobre as transferências fundo a fundo para execução de obras.

Considerando a Resolução nº 10/CIT, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe complementarmente sobre o planejamento integrado das despesas de capital e custeio para os investimentos em novos serviços de saúde no âmbito do SUS;

Ressaltamos que, nos termos do art. 6º:

§ 1º - Após a aprovação da proposta, a habilitação se dará através da publicação de Portaria Ministerial específica e respectivo empenho.

§ 2º - A portaria de habilitação deverá prever a devolução dos recursos transferidos e não executados no objeto aprovado ou nos termos desta Portaria, bem como os rendimentos financeiros, sem necessidade de autorização prévia do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiado.

§ 3º - A publicação de portaria de habilitação estará condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários e ao cronograma de execução das emendas parlamentares.

§ 4º - No caso de habilitação vinculada a recursos de programação, a sua execução orçamentária poderá ser plurianual.

Considerando, que no cadastro da proposta de projeto no SISMOB as respostas ao questionário eletrônico sobre o atendimento dos requisitos estabelecidos na Política ou Programa estão adequadas, este Departamento, posiciona-se com parecer de mérito FAVORÁVEL, para a reforma da Unidade Básica de Saúde.

Lembramos que toda UBS é um equipamento público e deve ser acessível nos termos da Lei Federal de Acessibilidade - Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e NBR-9050.

Pagamentos

Parcela única

Situação

Aguardando superação da etapa de Ação preparatória

ANEXO 1

Fotografias

Terreno



Data da última atualização: 19/07/2021



Data da última atualização: 19/07/2021



Data da última atualização: 19/07/2021

Área de intervenção



Área de intervenção

Data da última atualização: 01/05/2022



Área de intervenção
Data da última atualização: 01/05/2022



Área de intervenção
Data da última atualização: 01/05/2022

ANEXO 2

Documentos



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210824170

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180329671

1. Responsável Técnico

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0616695101**

Registro: **329996CE**

Empresa contratada: **MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI**

Registro: **0010402713-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

CPF/CNPJ: **07.623.069/0001-10**

PRAÇA SOARES BULCÃO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **URUBURETAMA**

UF: **CE**

CEP: **62650000**

Contrato: **20180066**

Celebrado em: **13/04/2018**

Valor: **R\$ 90.600,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SOARES BULCÃO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **URUBURETAMA**

UF: **CE**

CEP: **62650000**

Data de Início: **13/04/2018**

Previsão de término: **01/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-3.624712, -39.506652**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

CPF/CNPJ: **07.623.069/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	10,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	10,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	10,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YD38y
Impresso em: 29/04/2022 às 10:15:14 por: . ip: 170.79.201.251





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210824170

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180329671

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

URUBURETAMA 29 de ABRIL de 2022.

Local

data

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 062.478.013-94

[Assinatura]
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CNPJ: 07.623.069/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **19/07/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8214805275**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YD38y
Impresso em: 29/04/2022 às 10:15:14 por: , ip: 170.79.201.251

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210824170

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180329671

1. Responsável Técnico

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0616695101**

Registro: **329996CE**

Empresa contratada: **MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI**

Registro: **0010402713-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

CPF/CNPJ: **07.623.069/0001-10**

PRAÇA SOARES BULCÃO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **URUBURETAMA**

UF: **CE**

CEP: **62650000**

Contrato: **20180066**

Celebrado em: **13/04/2018**

Valor: **R\$ 90.600,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SOARES BULCÃO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **URUBURETAMA**

UF: **CE**

CEP: **62650000**

Data de Início: **13/04/2018**

Previsão de término: **01/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-3.624712, -39.506652**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

CPF/CNPJ: **07.623.069/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	10,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	10,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	10,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YD38y
Impresso em: 29/04/2022 às 10:15:14 por: . ip: 170.79.201.251





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210824170

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180329671

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	10,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	10,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

URUBURETAMA 29 de ABRIL de 2022.

Local

data

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 062.478.013-94

[Assinatura]
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CNPJ: 07.623.069/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **19/07/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214805275**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YD38y
Impresso em: 29/04/2022 às 10:15:14 por: , ip: 170.79.201.251



Ofício Nº. 153/2022- SMS

Uruburetama, 28 de abril de 2022.

À Sua Excelência.

O Senhor

Antônio Amarildo Serpa Barroso.

Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental do Município de Uruburetama.

Assunto: Solicitação de aprovação do projeto na vigilância sanitária

Sr. Chefe da Vigilância Sanitária,

A Secretaria Municipal de Saúde, vem encaminhar a V.Sa., **PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA LUZIA, INSCRITA NO CNES 2479850, QUE ENCONTRA EM FASE PREPARATÓRIA CONFORME PROPOSTA Nº 11394.3310001/21-003**, a ser aprovado junto a vigilância sanitária.

Vale ressaltar que os recursos encontram-se empenhado e com a situação da proposta favorável.

Sem mais para o momento, aceite nossas considerações.

Atenciosamente,



Georgya Almeida de Sousa Barbosa
Secretária Municipal de Saúde



Governo Municipal
URUBURETAMA
 RUA DAS BARRAS, 142 - CENTRO - URUBURETAMA - CE

Consultor:
 Endereço:
 Telefone:
 Fax:
 e-mail:


Número	Descrição	Data

UBS - SANTA LUZIA

REFORMA

PLANTA BAIXA

Número do projeto: 13
 Data: 24/04/2022
 Desenhada por: FRANCISCO
 Verificada por: MAX WENDELL
01/03
 Escala: Como indicado



MAX WENDELL
 RUA DA BARRA DOS SANTOS
 ENGENHARIA CIVIL
 CREA-CE 123996 - ANP: 06100077/01


ANTO AMARILHOS BARROSO
 CHEFE DE CLÍNICA SANITÁRIA
 E AMBIENTAL - URUBURETAMA - CE

1 PLANTA BAIXA
 1:100


2 TELHADO
 1:500



1 CORTE AA
1:100



2 CORTE BB
1:100



3 FACHADA PRINCIPAL
1:75



Governo Municipal
URUBURETAMA
MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE

Consultor
Endereço
Endergo
Telefone
Fax
e-mail

Consultor
Endereço
Endergo
Telefone
Fax
e-mail

Número	Descrição	Data

UBS - SANTA LUZIA

REFORMA

CORTES E FACHADA

Número do projeto 13
Data 24/04/2022
Desenhadas por FRANCISCO
Verificadas por MAX WENDELL

02/03

Escala

Como indicado

ANTO AMARILHOS BARROSO
CHEFE DA VARTANCIA SANITARIA
E AMBIENTAL/URUBURETAMA-CE
MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SAQUES
ENGENHEIRO
CREA-CE: 229986 B/P: 316652/04

24/04/2022 20:00:49



Governo Municipal
URUBURETAMA
MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

Consultor
Endereço
Telefone
Fax
e-mail

Consultor
Endereço
Telefone
Fax
e-mail

Número	Descrição	Data

UBS - SANTA LUZIA


REFORMA

MAQUETE


Número do projeto	13
Data	24/04/2022
Desenhada por	FRANCISCO
Verificada por	MAX WENDELL
Escala	
03/03	

MAX WENDELL LIMA DUVAL DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 33590 / RP - 061655 / 64


ANT: AMARILDO S. BARROSO
CHEFE DA PUBLIACIA SANITARIA
E AMBIENTAL / URUBURETAMA-PE



1 (3D)



2 Vista 3D 1



3 Vista 3D 2

Ofício no. 088/2022

Uruburetama– Ce, 29 de abril de 2022

ILMA. SRA. :
GEÓRGYA ALMEIDA DE SOUSA BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prezada Sra.,

O Departamento de VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, vem comunicar a V.Sa., em resposta ao ofício no. 153/2022, a APROVAÇÃO do projeto desta Secretaria, da REFORMA da unidade básica de saúde, cadastrada junto ao SISMOB, do Ministério da Saúde: PROPOSTA No. 11394.3310001/21-003 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA – CNES No. 2479850.

Sem mais para o momento, aceite nossas considerações.

Atenciosamente,


Antônio Amarildo Serpa Barros

Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental

PLANEJAMENTO DA OBRA – REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA LUZIA – CNES NO.
 2479850

PROPOSTA No. 11394.3310001/21-003

ETAPAS	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	JUNHO/2022	JUNHO/2022
REVESTIMENTOS	JUNHO/2022	AGOSTO/2022
ESQUADRIAS E FERRAGENS	JULHO/2022	AGOSTO/2022
COBERTURA	JUNHO/2022	AGOSTO/2022
PISOS	JUNHO/2022	AGOSTO/2022
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JULHO/2022	AGOSTO/2022
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	JULHO/2022	AGOSTO/2022
LOUÇAS E METAIS	JULHO/2022	AGOSTO/2022
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	JULHO/2022	AGOSTO/2022
PINTURA	JULHO/2022	AGOSTO/2022
LIMPEZA GERAL DA OBRA	AGOSTO/2022	AGOSTO/2022

MAX WENDEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL

 CREA/CE: 32296/61 RNP: 0516895104